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Nazev (kolu

Doba provadéni

Bezejmenna

vykop pro obruby+ bouraci prace
obruby152m

pfipojka pro $térbinovy Zlab
uprava a dopInéni podkladu
osazeni $tébinového Zlabu
ACL1650 mm 34,5t

rektifikace litinovych znakl 5ks
ACO 11 40 24t

terénni a dokoncovaci upravy

U Lavky v parkovisté
Zemni prace u parkovisté 50m3
Obruby 50m

Stérkodrt

Dlazba 100m2

Fréza 1200m2

Sqnace 165 m2

Uprava podkladu

ACL 16150t

rektifikace 10ks

ACO 11 40. 120t

terénni a dokoncovaci Upravy

MK u Veterinarni kliniky
vykop pro obruby+ bouraci prace
obruby480m

uprava a doplnéni podkladu
ACL1650 mm 125t

rektifikace litinovych znaki 1ks
ACO 11 40100t

terénni a dokonfovaci Upravy

Netolice

uprava a doplnéni podkladu
ACL 16 50 mm 10t

rektifikace litinovych znaka3ks
ACO 114010t

terénni a dokoncovaci Upravy

Parkovisté u vlak.nadrazi
fréza 500 m2

odkopavky 300m3

drendze a vpusti

obruby 150m

Stérkodrt

Osazeni VO

dlazba 75 m2

ACL 16 50 mm 70t

rektifikace litinovych znakii3ks
ACO 11 40mm 55t

terénni a dokoncovaci upravy

Doba trvani
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Zahéjeni

03.09.
07.08.
09.09.
11.09.
14.09.
24.09.
25.09.
28.09.
29.09.

01.09.
03.09.
04.09.
07.09.
09.09.
10.08.
15.09.
24.08.
25.09.
28.09.
02.10.

07.09.
11.00.
21.09.
24.09.
25.09.
28.09.
07.10.

24.09.
28.09.
28.09.
28.09.
29.09.

09.08.
10.09.
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21.09.
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02.10.
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Dokonéeni

04.09.
08.09.
10.09.
11.08.
14.08.
24.09.
25.09.
28.09.
01.10.

02.09.
03.09.
04.09.
08.09.
09.09.
14.08.
16.09.
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25.09.
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06.10.
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Lochovice Mistni komunikace
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